	ACTA DE ENTREGA DE SISTEMA			CHINALCO	
Código:	Proyecto: Sistema de Reserva de Losas Deportivas			Revisión 1.0	Página: 1/3
Elaborado por: Julio Castillo	Revisado por: Alexander Espinoza	Aprobado por: Margot Huillca	Fecha Elaboración: 11/05/2023		

ACTA DE ENTREGA DE SISTEMA

Implementación del Sistema de Reserva de Losas Deportivas

	ACTA DE ENTREGA DE SISTEMA			CHINALCO	
Código:	Proyecto: Sistema de Reserva de Losas Deportivas			Revisión 1.0	Página: 2 / 3
Elaborado por: Julio Castillo	Revisado por: Alexander Espinoza	Aprobado por: Margot Huillca	Fecha Elaboración: 11/05/2023		

A. Información General

Nombre del Proyecto:	Sistema de Reserva de Losas Deportivas	Fecha de Elaboración:	11/05/2023
Módulo Relacionado:		Versión: 1.0	
Elaborado por:	Alexander Espinoza	Teléfonos de Contacto:	
Revisado por:	Alexander Espinoza	Teléfonos de Contacto:	
Revisión Técnica:	Julio Castillo	Teléfonos de Contacto:	
Autorizado por:	Margot Huillca	Teléfonos de Contacto:	

B. Acta de Entrega Sist	tema
-------------------------	------

Normal: []	Solicitud Negocio: [X]	Corrección de Errores: []	Número:	
------------	------------------------	----------------------------	---------	--

C. Alcance del Requerimiento (Resumen)

Las funcionalidades concluidas de acuerdo con el alcance son:

- 01. REGISTRAR RESERVA DE LOSAS DEPORTIVAS
- 02. LISTAR LOSAS DEPORTIVAS DISPONIBLES
- 03. LISTAR JUGADORES
- 04. LISTAR RESERVAS DE LOSAS DEPORTIVAS
- 05. EDITAR RESERVA DE LOSAS DEPORTIVAS
- 06. ANULAR RESERVA DE LOSAS DEPORTIVAS
- 07. EXPORTAR RESERVAS EN EXCEL
- 08. REGISTRAR LOSA DEPORTIVA
- 09. REGISTRAR RESTRICCIONES MEDICAS DE JUGADORES
- 10. EDITAR RESTRICCIONES MEDICAS DE JUGADORES
- 11. ALTERNAR ESTADOS DE LOS HORARIOS DE LOSAS DEPORTIVAS
- 12. IDENTIFICAR RESERVA DE LOSA DEPORTIVA CON UN AREA DUPLICADA

	ACTA DE ENTREGA DE SISTEMA			CHINALCO	
Código:	Proyecto: Sistema de Reserva de Losas Deportivas			Revisión 1.0	Página: 3/3
Elaborado por: Julio Castillo	Revisado por: Alexander Espinoza	Aprobado por: Margot Huillca	Fecha Elaboración: 11/05/2023		

D. Información de Pre-requisitos

Capacitación a los Usuarios Líderes Validación y Pruebas de los Usuarios Líderes Capacitación a los Usuarios Funcionales Validación y Pruebas de los Usuarios Funcionales Validación de Base de Datos Otros

G. Firmas de Conformidad

Nombre/Función	Firma	Fecha
Alexander Espinoza		
Supervisor de Desarrollo		
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.		
Julio Castillo		
Analista Desarrollador		
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.		
Margot Huillca		
Usuario Clave		
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.		